



Trabajo Práctico N° 1

"Implementación de una Planificación de Proyectos Predictivos-PMI"

CARRERA: Tecnicatura Universitaria en Ciencia de Datos e IA aplicada

MÓDULO: Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles

DOCENTE: Ing. FARFAN CARRERAS, Fernando

AÑO: 2026

INTEGRANTES:

- Alvarado, Marcelo Daniel - DNI: 39.781.697
- Casasola, Hernán Guido Gustavo - DNI: 29.976.458
- Lera, Aníbal Iván - DNI: 18.229.630

Contenido

Trabajo Práctico N° 1	1
"Implementación de una Planificación de Proyectos Predictivos-PMI"	1
1. Introducción	3
2. Configuración Estructural	3
2.1 Enterprise Project Structure (EPS)	3
2.2 Parámetros del Proyecto	3
2.3 Calendario Laboral	3
3. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS/EDT)	3
4. Gestión Dinámica y Lógica de Red.....	3
5. Asignación de Recursos	4
6. Control mediante Línea Base (Baselines)	4
7. Matriz de Mapeo: Primavera P6 vs. PMI.....	4
8. Conclusión	5

1. Introducción

Este informe presenta la planificación predictiva detallada para el proyecto integrador de Análisis de Datos Spotify. Utilizando los estándares del PMI y la plataforma Primavera P6, se ha diseñado un esquema secuencial que asegura el cumplimiento de los objetivos académicos mediante una gestión rigurosa del tiempo y los recursos disponibles.

2. Configuración Estructural

2.1 Enterprise Project Structure (EPS)

Se ha configurado la jerarquía del proyecto dentro del nodo específico de la Tecnicatura, permitiendo una organización lógica y una posible integración con otros proyectos de la misma cartera (EPS).

2.2 Parámetros del Proyecto

Se estableció la fecha de inicio del ciclo lectivo como fecha base obligatoria. La planificación permite que el motor de Primavera P6 calcule las fechas tempranas y tardías sin intervención manual forzada.

2.3 Calendario Laboral

Se aplicó un calendario de tipo "Task Calendar" que contempla las jornadas de trabajo efectivas del equipo, garantizando que los cálculos de duración en días sean realistas y no teóricos.

3. Estructura de Desglose de Trabajo (WBS/EDT)

El desglose jerárquico se estructuró en cuatro hitos principales para facilitar el monitoreo:

- **Fase de Requisitos:** Consolidación del origen y legalidad de los datos.
- **Fase Exploratoria:** Limpieza técnica y validación estadística (EDA).
- **Fase de Modelado:** Aplicación de algoritmos predictivos y optimización.
- **Fase de Cierre:** Integración de artefactos y documentación final.

4. Gestión Dinámica y Lógica de Red

A diferencia de una lista estática, el cronograma utiliza relaciones de precedencia (preferentemente Finish-to-Start). Esto crea una verdadera cascada donde el retraso

en la validación de datos impacta directamente en el inicio del entrenamiento de modelos, reflejando el camino crítico real del proyecto.

5. Asignación de Recursos

Se identificaron cinco recursos laborales (integrantes del equipo) con una carga horaria equilibrada. Primavera P6 utiliza estas asignaciones para calcular el esfuerzo total requerido en cada fase, permitiendo la nivelación de recursos si fuera necesario para evitar sobrecargas.

6. Control mediante Línea Base (Baselines)

Tras la verificación de la red (F9), se procedió a fijar la Línea Base del proyecto. Esta "fotografía" inicial es el patrón contra el cual se comparará el progreso real en las siguientes etapas del proyecto integrador.

7. Matriz de Mapeo: Primavera P6 vs. PMI

Proceso PMI	Acción en Primavera P6	Resultado Esperado
Iniciación	Creación de EPS y Proyecto	Ubicación organizacional definida.
Planificación	EDT / Lógica de Red / Recursos	Cronograma y presupuesto base.
Ejecución	Actualización de Avance	Estado actual de las tareas.

Proceso PMI	Acción en Primavera P6	Resultado Esperado
Monitoreo y Control	Análisis de Variación	Detección de desviaciones vs Baseline.

8. Conclusión

La adopción de una metodología predictiva apoyada en **Primavera P6** dota al proyecto de una estructura sólida y profesional. Este enfoque minimiza la incertidumbre y proporciona una hoja de ruta clara para todos los integrantes del Equipo.